

Plán prací na kanalizaci Petřvald 4. týden

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
A	Š6-Š9	ČOV - čp. 24	4. TÝDEN 23.1-27.1
A.1.2.2	Š106-Š105	čp. 37	4. TÝDEN 23.1-27.1
A.4.1	Přípojky+výtlač	čp.14-160	4. TÝDEN 23.1-27.1
A.5	přípojky	čp.431-254	4. TÝDEN 23.1-27.1
A.5.1.1 (od út/st)	RŠ142-Š143	čp.124	4. TÝDEN 24.1-27.1
B.1 (od st/čt)	Š206-Š204	čp.89-172 + č.p.4	4. TÝDEN 25.1-27.1
B.11 (od st/čt)	Š282-Š283	čp.286-185	4. TÝDEN 25.1-27.1
B.16	RŠ312-RŠ310	čp.314-315	4. TÝDEN 23.1-26.1

ČOV – práce probíhají průběžně dle HMG

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod, avšak mohou být z důvodu nepříznivých klimatických či jiných podmínek přerušeny.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi může docházet k neplánovaným dopravním omezením a zvýšenému znečištění komunikací, za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

