

Plán prací na kanalizaci Petřvald - 6. týden

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
A	vodovodní přípojka	ČOV - čp. 24	6. TÝDEN 6.2-10.2
A.4	přípojka	čp.20	6. TÝDEN 6.2-10.2
A.4.1	výtlač	čp.14-160	6. TÝDEN 6.2-10.2
A.5.1.+A.5.1.1	přípojky	čp.124-431	6. TÝDEN 6.2-10.2
B.1.1	přípojky	čp.130-174	6. TÝDEN 6.2-10.2
B.11	Š281-Š283	čp.262-185	6. TÝDEN 6.2-10.2
ČOV – práce probíhají průběžně dle HMG			
Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod, avšak mohou být z důvodu nepříznivých klimatických či jiných podmínek přerušeny. V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi může docházet k neplánovaným dopravním omezením a zvýšenému znečištění komunikací, za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.			



