

Plán prací na kanalizaci Petřvald – 12. týden

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
A.1	Š43-Š46	čp.36-459	12. TÝDEN 20.3-24.3
A.2	Š109-Š110a	čp.125-475	12. TÝDEN 20.3-24.3
B.1	Š200-Š197	čp.126-4	12. TÝDEN 20.3-24.3
B.16	Š292-ČS6	čp.354-325	12. TÝDEN 20.3-24.3
B.16	sondy		12. TÝDEN 20.3-21.3
Čerpací stanice ČS5, ČS2	zemní práce osazení nádrží	ČS5 - č.p.167-355 ČS2 – u Sokolovny	12. TÝDEN 20.3-24.3
Čerpací stanice ČS1, ČS7	zemní práce pro monolit	ČS1 - č.p.14 ČS7 – č.p.146	12. TÝDEN 20.3-24.3
ČOV – práce probíhají průběžně dle HMG			
Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod, avšak mohou být z důvodu nepříznivých klimatických či jiných podmínek přerušeny. V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi může docházet k neplánovaným dopravním omezením a zvýšené prašnosti, za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.			



