
Plán prací na kanalizaci Petřvald 4. týden 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

A Š6-Š9 ČOV - čp. 24 4. TÝDEN 
23.1-27.1 

A.1.2.2 Š106-Š105 čp. 37 4. TÝDEN 
23.1-27.1 

A.4.1 Přípojky+výtlak čp.14-160 4. TÝDEN 
23.1-27.1 

A.5 přípojky čp.431-254 4. TÝDEN 
23.1-27.1 

A.5.1.1 
(od út/st) RŠ142-Š143 čp.124 4. TÝDEN 

24.1-27.1 

B.1 
(od st/čt) Š206-Š204 čp.89-172 + č.p.4 

4. TÝDEN 
25.1-27.1 

B.11 
(od st/čt) 

Š282-Š283 čp.286-185 4. TÝDEN 
25.1-27.1 

B.16 RŠ312-RŠ310 čp.314-315 4. TÝDEN 
23.1-26.1 

         ČOV     –              práce probíhají průběžně dle HMG 
Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod, avšak mohou být 
z důvodu nepříznivých klimatických či jiných podmínek přerušeny. 
V důsledku pojezdu mechanizmů po staveništi může docházet k neplánovaným 
dopravním omezením a zvýšenému znečištění komunikací, za což se předem 
omlouváme a prosíme o shovívavost. 
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